



Приложение № 1

Комплекс мер (дорожная карта) по обновлению материально-технической базы ЦОС на 2024 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
г. Тамбов № 2437
29.09.2023

О реализации на территории Тамбовской области мероприятия по внедрению цифровой образовательной среды в рамках федерального (регионального) проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году

В целях реализации на территории Тамбовской области федерального (регионального) проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2024 году, организации работы по внедрению цифровой образовательной среды в образовательных организациях Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить должностным лицом в составе регионального ведомственного проектного офиса министерства образования и науки области, ответственным за внедрение цифровой образовательной среды (далее - ЦОС), и.о. начальника отдела цифровой трансформации и обработки данных управления ресурсного обеспечения проектной деятельности Ромашко М.Ю.
2. Утвердить комплекс мер (дорожную карту) по обновлению материально-технической базы ЦОС в 2024 году согласно приложению № 1.
3. Утвердить перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Тамбовской области для обновления материально-технической базы для внедрения цифровой образовательной среды в 2024 году согласно приложению № 2.
4. Отделу цифровой трансформации и обработки данных управления ресурсного обеспечения проектной деятельности (Ромашко) обеспечить организацию и общую координацию работы по внедрению цифровой образовательной среды в 2024 году.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра - начальника управления ресурсного обеспечения проектной деятельности министерства образования и науки Тамбовской области Суорова С.И.

Министр образования
и науки Тамбовской области
Т.П.Котельникова



№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за внедрение ЦОС	Ромашко М.Ю.	Приказ министерства образования и науки Тамбовской области	30 ноября 2023 года
2	Утвержден перечень образовательных организаций, принимающих участие в реализации мероприятий по внедрению ЦОС	Ромашко М.Ю.	Письмо министерства образования и науки Тамбовской области в адрес Центра проектного сопровождения с перечнем образовательных организаций; Приказ министерства образования и науки Тамбовской области об утверждении перечня образовательных организаций	30 ноября 2023 года
3	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	Ромашко М.Ю. Маковеев С.Н.	Письмо министерства образования и науки Тамбовской области в адрес Центра проектного сопровождения о перечне оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС; Приказ министерства образования и науки Тамбовской области об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для внедрения ЦОС	Согласно отделному графику Центра проектного сопровождения

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
4	Проведен организационный вебинар для руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей образовательных организаций, участвующих в мероприятии по внедрению ЦОС	Ромашко М.Ю. Маковеев С.Н.	Письмо министерства образования и науки области в адрес органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	10 февраля 2024 года, в течение года
5	Объявлены закупки оборудования для внедрения ЦОС	Ромашко М.Ю. Мишукова О.Н. Маковеев С.Н.	Реестр извещений (по форме, разработанной Центром проектного сопровождения)	15 февраля 2024 года
6	Закуплено, доставлено и налажено оборудование	Ромашко М.Ю. Мишукова О.Н. Маковеев С.Н.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках объявленных закупок (по форме, разработанной Центром проектного сопровождения)	25 августа 2024 года
7	Проведен мониторинг хода реализации мероприятий по внедрению ЦОС в соответствии с методическими рекомендациями	Ромашко М.Ю. Маковеев С.Н.	По форме, определенной Минпросвещения России, Центром проектного сопровождения или Федеральным оператором	25 августа 2024 года; 30 ноября 2024 года
8	Повышена квалификация сотрудников и педагогов образовательных организаций по внедрению ЦОС	Нагетова И.В.	Приказ ТОГАОУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования»	25 декабря 2024 года

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
9	Обеспечено информационное сопровождение мероприятий по внедрению ЦОС в образовательных организациях Тамбовской области	Усова М.О.	Информационные материалы, опубликованные в СМИ, на официальных сайтах организаций системы образования, в социальных сетях	В течение года
10	Обеспечено техническое сопровождение образовательных организаций, участвующих в мероприятии по внедрению ЦОС	Маковеев С.Н.	Консультирование образовательных организаций по возникающим техническим вопросам	В течение года
11	Обеспечено методическое сопровождение образовательных организаций, участвующих в мероприятии по внедрению ЦОС, по использованию современных цифровых технологий в образовательном процессе	Нагетова И.В.	Мероприятия методического характера по вопросам внедрения ЦОС	В течение года